

Z á p i s n i c a

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Teranoch, konaného v utorok 27.11.2012 v priestoroch kancelárie starostky obce.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe – piati poslanci
kontrolór obce

Program: 1.Futbalové ihrisko – Prevádzková budova – návrh dodatkov k zmluve
/informuje stavebný dozor/.

Obecné zastupiteľstvo otvorila a viedla starostka obce Mgr. Iveta Gajdošová.

Ján Rerich, dozor stavby informoval Zastupiteľstvo o spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Krupine v dohodnutom termíne. /22.11.2012/ Na tomto stretnutí sa zúčastnili projektant stavby Ing. Haluza, dozor stavby Ján Rerich /splnomocnený OZ/ a dodávateľ stavby Pavel Krnáč. Z tohto zasadnutia vyplynulo, že rozpočtované položky boli v súlade s vysúťaženou cenou a nie ako to uvádzala firma dodávateľ a že sa ceny zmenili a musí dojsť k navýšeniu. Dodávateľ navrhuje dodatky, kde sa ceny podstatne líšia s vysúťaženou cenou.

Starostka doporučila zastupiteľstvu, aby bol prijatý dodatok na strechu, aby bolo možné pokračovať v zakrytí strechy. Ďalšie nové dodatky budú predmetom rokovania budúceho zastupiteľstva. Navrhla, aby v prípade nedodržania podmienok dodatku bola zrušená zmluva s firmou Pavel Krnáč Čekovce.

Pavel Teren sa vyjadril, že máme dôvod na zrušenie zmluvy a to z dôvodov nedodržania zmluvnej ceny – vysúťaženej a druhým dôvodom je termín ukončenia stavby podľa zmluvy.

Pavel Martinovic navrhol, aby sme sa zatiaľ nezaoberali zrušením zmluvy, ale aby sme zatiaľ podpísali dodatok na strechu.

Z prítomných piatich poslancov všetci zahlasovali za uznesenie, ktoré bolo schválené.

V Teranoch 27.11.2012

Zapísala: Klapalová

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Maroš Izák

Juraj Teren

Mgr. Gajdošová Iveta
starostka obce

Z á p i s n i c a

**Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Teranoch, konaného v utorok 27.11.2012
v priestoroch kancelárie starostky obce.**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe – piati poslanci
kontrolór obce

Program: 1. Futbalové ihrisko – Prevádzková budova – návrh dodatkov k zmluve
/informuje stavebný dozor/.

Obecné zastupiteľstvo otvorila a viedla starostka obce Mgr. Iveta Gajdošová.

Ján Rerich, dozor stavby informoval Zastupiteľstvo o spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Krupine v dohodnutom termíne. /22.11.2012/ Na tomto stretnutí sa zúčastnili projektant stavby Ing. Haluza, dozor stavby Ján Rerich /splnomocnený OZ/ a dodávateľ stavby Pavel Krnáč. Z tohto zasadnutia vyplynulo, že rozpočtované položky boli v súlade s vysúťáženou cenou a nie ako to uvádzala firma dodávateľ a že sa ceny zmenili a musí dojsť k navýšeniu. Dodávateľ navrhuje dodatky, kde sa ceny podstatne líšia s vysúťáženou cenou.

Starostka doporučila zastupiteľstvu, aby bol prijatý dodatok na strechu, aby bolo možné pokračovať v zakrytí strechy. Ďalšie nové dodatky budú predmetom rokovania budúceho zastupiteľstva. Navrhla, aby v prípade nedodržania podmienok dodatku bola zrušená zmluva s firmou Pavel Krnáč Čekovce.

Pavel Teren sa vyjadril, že máme dôvod na zrušenie zmluvy a to z dôvodov nedodržania zmluvnej ceny – vysúťáženej a druhým dôvodom je termín ukončenia stavby podľa zmluvy.

Pavel Martinovic navrhol, aby sme sa zatiaľ nezaoberali zrušením zmluvy, ale aby sme zatiaľ podpísali dodatok na strechu.

Z prítomných piatich poslancov všetci zahlasovali za uznesenie, ktoré bolo schválené.

V Teranoch 27.11.2012

Zapísala: Klapalová

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Maroš Izák

Juraj Teren

Mgr. Gajdošová Iveta
starostka obce

Mgr. Gajdošová Iveta
starostka obce