

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO uzavretej 23.5.2022

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zmluva**“)

Článok I

Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** : **Obec Terany**
sídlo : 962 68, Terany, č. 116
IČO : 00 320 323
štatutár : Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce
DIČ : 2021152617
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
číslo účtu (IBAN) : SK35 0200 0000 0000 0602 6412
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2 **Zhotoviteľ** : **Štefan Tipary EKOLSTAV**
sídlo : J.Jesenského 6
IČO : 30071216
štatutár : Štefan Tipary
DIČ : 1020379767
IČ DPH : SK1020379767
zápis : ŽR OU Levice 402-7691
č. účtu IBAN : SK71 0900 0000 0000 2863 6908
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 23.05.2022 uzatvorenej na predmet zákazky: „**PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM**“ (ďalej len „**zmluva**“) dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2.

Dôvodom uzatvorenia dodatku je úprava prílohy č.1 – nacený výkaz naviac prác zhotoviteľom /rozpočet / .

ČL.1. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že dochádza k úprave prílohy č.1 – nacený výkaz naviac prác zhotoviteľom /rozpočet / Dodatku č.1 .

ČL.2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávatel' a dva (2) rovnopisy obdrží zhotovitel'.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tehto dodatku č.2 zmluvy je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 – Nacenený výkaz navyše prác zhotoviteľom (rozpočet)
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Objednávatel':

V Teranoch, dňa 25.5.2023

Zhotovitel':

V Šahách , dňa 25.5. 2023

Obec Terany

Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce

Štefan Tipary EKOLSTAV

Štefan Tipary

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 336
Stavba: PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

JKSO:
Miesto: K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

Objednávateľ:
Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

Zhotoviteľ:
Štefan Tipary EKOLSTAV

Projektant:
Energetické certifikáty s.r.o., Balog nad Ipľom

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.4.2023

IČO:
IČ DPH: 00320323
2021152617

IČO:
IČ DPH: 30071216
SK1020379767

IČO:
IČ DPH: 50782126
2120475225

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	4 019,64
--------------	----------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	4 823,57
------------	---	-----	----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	336		
Stavba:	PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce		
Miesto:	K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89	Dátum:	13.04.2023
Objednávateľ:	Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68	Projektant:	Energetické certifikáty s.r.o., Balog nad Ipľom
Zhotoviteľ:	Štefan Tipary EKOLSTAV	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 019,64	4 823,57
A.	Rekonštrukcia strechy	2 381,50	2 857,80
B.	Výmena otvorových konštrukcií	-584,36	-701,23
E.	Ostatné stavebné práce	2 222,50	2 667,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

A. - Rekonštrukcia strechy

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

KS:

Dátum: 13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

IČO:

00320323

IČ DPH:

2021152617

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO:

30071216

IČ DPH:

SK1020379767

Projektant:

Energetické certifikaty s.r.o., Balog nad Ipľom

IČO:

50782126

IČ DPH:

2120475225

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 381,50

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

2 857,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

A. - Rekonštrukcia strechy

Miesto:

K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

Projektant:

Energetické
certifikáty s.r.o.,
Balog nad Ipľom

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 381,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 381,50
76 - Konštrukcie	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	2 381,50

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

Rekonštrukcia strechy - naviac práce

Miesto:

K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

Projektant:

Energetické
certifikaty s.r.o.,
Balog nad Ipľom

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							2 381,500
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 381,500
D	76	Konštrukcie					0,000
D	762	Konštrukcie tesárske					2 381,500

26	K	762341201.S	Montáž krovov viazaných, prierezová plocha do 120 cm2 - vyrovnávajúce krokvy, výmena poškodených hranolov	bm	265,000	5,500	1 457,500
27	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 - vyrovnanie strechy	m3	2,310	400,000	924,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

B. - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

KS:

Dátum: 13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

IČO:

00320323

IČ DPH:

2021152617

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO:

30071216

IČ DPH:

SK1020379767

Projektant:

Energetické certifikaty s.r.o., Balog nad Ipľom

IČO:

50782126

IČ DPH:

2120475225

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-584,36

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

-985,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

B. - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

Projektant:

Energetické
certifikaty s.r.o.,
Balog nad Ipľom

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	-584,36
PSV - Práce a dodávky PSV	-584,36
766 - Konštrukcie stolárske	-584,36

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

B. - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

Dátum: 13.04.2023

Objednávateľ: Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

Projektant: Energetické
certifikáty s.r.o.,
Balog nad Ipľom

Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ: Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-584,360

D PSV Práce a dodávky PSV -584,360

D 76 Konštrukcie 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske -584,360

46	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	-8,000	56,080	-448,640
			Montáž zárubní oceľových pre dvere jednokrídlové	ks	8,000	56,080	448,640
47	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	ks	-8,000	95,870	-766,960
			Zárubňa oceľová, výška 1970, šírka 600-900, hrúbka steny do 120mm	ks	8,000	65,000	520,000
48	M	611610000D1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 600x1970mm, plné, otočné, Sapeli Elegant 10 Komfort s povrchovou úpravou Sapeli dyha hruška, so zárubňou šxv 700x2020mm (alebo podľa výberu investora)	ks	-3,000	113,200	-339,600
			Dvere vnútorné jednokrídlové plné 600x1970 Sapeli Venecia komfort 33, s povrchovou úpravou Sapeli hruška	ks	3,000	65,000	195,000
49	M	611610000D2	Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 800x1970mm, presklené, otočné, Sapeli Venecia komfort 33, s povrchovou úpravou Sapeli dyha hruška, so zárubňou šxv 900x2020mm (alebo podľa výberu investora)	ks	-2,000	113,200	-226,400
			Dvere vnútorné jednokrídlové plné 800x1970 Sapeli Venecia komfort 33, s povrchovou úpravou Sapeli hruška	ks	2,000	65,000	130,000
50	M	611610000D3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 900x1970mm, presklené, otočné, Sapeli Venecia komfort 33, s povrchovou úpravou Sapeli dyha hruška, so zárubňou šxv 1000x2020mm (alebo podľa výberu investora)	ks	-1,000	113,200	-113,200
			Dvere vnútorné jednokrídlové plné 900x1970 Sapeli Venecia komfort 33, s povrchovou úpravou Sapeli hruška	ks	1,000	65,000	65,000
51	M	611610000D4	Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 700x1970mm, presklené, otočné, Sapeli Venecia komfort 33, s povrchovou úpravou Sapeli dyha hruška, so zárubňou šxv 800x2020mm (alebo podľa výberu investora)	ks	-1,000	113,200	-113,200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

E. - Ostatné stavebné práce

JKSO:

Miesto: K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

KS:

Dátum: 13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

IČO:

00320323

IČ DPH:

2021152617

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO:

30071216

IČ DPH:

SK1020379767

Projektant:

Energetické certifikaty s.r.o., Balog nad Ipľom

IČO:

50782126

IČ DPH:

2120475225

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 222,50

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

2 667,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

E. - Ostatné stavebné práce

Miesto:

K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

Projektant:

Energetické
certifikáty s.r.o.,
Balog nad Ipľom

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 222,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 222,50
4 - Vodorovné konštrukcie	1 714,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	508,00

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM - Naviac a menej práce

Objekt:

E. - Ostatné stavebné práce

Miesto:

K.Ú: Dolné Terany (862 789), parc. č. 88, 89

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Terany, Terany 116, PSČ: 962 68

Projektant:

Energetické
certifikaty s.r.o.,
Balog nad Ipľom

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Spracovateľ:

Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 222,500

DHSVPráce a dodávky HSV

2 222,500

D4Vodorovné konštrukcie

1 714,500

1	K	430321414.S	Podkladný betón, betón železový tr. C 25/30	m3	12,700	90,000	1 143,000
2	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,381	1 500,000	571,500

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

508,000

5	K	963054949.S	Búranie podkladov pod podlahy	m2	127,000	4,000	508,000
---	---	-------------	-------------------------------	----	---------	-------	---------